

# Cēsu novada dome nolemj par aizņēmumu Vidzemes koncertzālei



Ceturtdien, 27. jūnijā Cēsu novada domes sēdē izskatīja jautājumu par ilgtermiņa aizņēmumu projekta „Daudzfunkcionālā centra „Vidzemes mūzikas un kultūras centrs” izveide” īstenošanai - 4,1 milj. latu apmērā. Ceturtdien, 27. jūnijā Cēsu novada domes sēdē izskatīja jautājumu par ilgtermiņa aizņēmumu projekta „Daudzfunkcionālā centra „Vidzemes mūzikas un kultūras centrs” izveide” īstenošanai.

Projekta vadītājs Juris Žagars jaunus deputātus informēja par projekta gaitu un papildus izdevumiem, kuri radušies būvniecības laikā. Piemēram, papildus līdzekļi nepieciešami hidroizolācijai, jo, kā jau tika ziņots iepriekš, būvniecības darbu laikā celtnieki uzdūrās pazemes avotiem, kuru novirzīšana prasīja papildus resursus. Tāpat papildus izmaksas radušās, paplašinot kultūras centra funkcijas - kino un teātra izrāžu nodrošināšanas iespēja. Projekta papildus izdevumi kopsummā ir 400 000 Ls, kas būs jāsedz pašvaldībai.

Tomēr deputātiem bija jāizšķiras par ilgtermiņa aizņēmumu līdz 4,1 milj. latu, kuru sastāvā ir gan nepieciešamais priekšfinansējums 2 065 969, 26 latu apmērā, pašvaldības projekta līdzfinansējums 1 008 173,79 latu apmērā un neattiecināmās

projekta izmaksas 1 025 856,95 latu apmērā. Jāpiezīmē, ka priekšfinansējuma summu pašvaldība, pabeidzot projektu, pakāpeniski atgūs. Līdz šim pašvaldība būvniecībai tērē Eiropas Savienības fondu dotos avansa maksājumus. Aizņēmuma summā ietverts arī iepriekš minētie papildus izdevumi. Kopējās projekta izmaksas ir 9,3 milj. latu.

Pēc ilga diskusijām pieci deputāti - A. Bimbirulis, J. Goba, M. Sestulis, I. Lāce, A. Rasmanis - atturējās, jo uzskatīja, ka lēmums ir sasteigts un vajadzētu izvērtēt detalizētāk.

Pārējie astoņi deputāti - I. Timermanis, L. Krastiņa, E. Geruļskis, J. Rozenbergs, M. Malcenieks, I. Suija-Markova, G. Grosbergs, A. Melbārdis - lēmumu atbalstīja. Kā sēdes laikā izteicās I. Suija-Markova, ja lēmumu šobrīd noraidītu vai atceltu, tas nozīmētu būvniecība apstāšanos un tad sekas varētu būt vēl nepatīkamākas.

Lai jaunais sasaukums labāk iepazītos ar esošo situāciju koncertzāles būvniecības procesā, 4. jūlijā visi deputāti dosies objektu apskatīt klātienē.



**EIROPAS REĢIONĀLĀS  
ATTĪSTĪBAS FONDS**



**EIROPAS SAVIENĪBA**

**IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ**

Informāciju sagatavoja:

Cēsu novada pašvaldības

Sabiedrisko attiecību jaunākā speciāliste

Ance Saulīte