
Cēsīs turpinās vērienīgi ielu remontdarbi

Cēsīs turpinās apjomīgi ielu rekonstrukcijas darbi, kas šovasar norit Valmieras, Gaujas
un Līgatnes ielās. Tos finansē Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības fonds, un
līdzfinansē pašvaldība un valsts.

Valmieras ielas rekonstrukcijas laikā noasfaltēts posms no Rūpniecības ielas līdz
pilsētas robežai un ierīkots gājēju celiņš, savukārt no E.Treimaņa-Zvārguļa ielas līdz
pilsētas robežai izbūvēts apgaismojums. Darbi tuvojas noslēgumam un tie jāpabeidz
līdz 1.oktobrim.

Līgatnes ielā posmā no Gaujas ielas līdz Jurģu ielai tiks asfaltēta brauktuve, izbūvēts
gājēju celiņš un lietus kanalizācija, kā arī no Gaujas līdz Mednieku ielai izbūvēts ielas
apgaismojums.

Gaujas ielas, posmā no Palasta ielas līdz Lauku ielai, rekonstrukcijas laikā notiek ielas
asfaltēšana, gājēju celiņu bruģēšana, lietus ūdens kanalizācijas izbūve, kā arī ielas
apgaismojuma izbūve no Palasta līdz Cīrulīšu ielai.

Atklāta konkursa rezultātā visās ielās brauktuvju un gājēju celiņu izbūvi veic SIA
„Binders”, bet apgaismojumu izbūvē SIA „Spriegums”.

Saskaņā ar līgumu, remontdarbi jāpabeidz līdz 1.oktobrim, taču atsevišķos posmos tie
objektīvu iemeslu dēļ kavēsies. Viens no iemesliem ir papildus darbi, kas jāveic Gaujas
ielā neparedzēto lietus izskalojumu dēļ Vintergravas apkārtnē. Otrs iemesls ir iekavētā
konkursu procedūra. Vienlaicīgi, Cēsu ūdenssaimniecības attīstības III kārtas projekta
ietvaros, pašvaldības uzņēmums „Vinda” veic pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu
rekonstrukciju. Tā kā konkursa par tiesībām uz pasūtījumu rezultāti tika pārsūdzēti un
rekonstrukcijas darbu uzsākšana aizkavēta, ceļu būvētāji Līgatnes un Gaujas ielas



pilnībā varēs atjaunot tikai tad, kad būs pabeigta ūdensvada un kanalizācijas tīklu
ieklāšana.

Remontdarbu dēļ ir apgrūtināta piekļūšana objektiem Gaujas ielā un iedzīvotāji jautā,
kāpēc nevar braukšanai atvērt vienu braukšanas joslu. Uz to projekta vadītājs, Cēsu
novada pašvaldības izpilddirektors Andris Mihaļovs skaidro: „Gaujas ielas posmā pāri
Vintergravai ir radusies sarežģīta situācija. Tur upītes un lietus ūdeņi skalo ceļa
pamatni, radot nogruvumu un bīstamu situāciju. Tāpēc remontdarbu laikā šajā posmā,
nepieciešamības gadījumā, iebraukt atļauts vien operatīvajam transportam un
iedzīvotājiem, kam jānokļūst savās mājvietās. Pārējiem, arī sabiedriskajam
transportam, jāveic apkārtceļš sekojot norādēm. Tuvojas 1.septembris un esam
vienojušies ar celtniekiem, ka līdz mācību gada sākumam darbi Gaujas ielā būs
pavirzījušies tiktāl, lai nodrošinātu iespēju piebraukt pie 1.pamatskolas.”

2011.gadā plānots rekonstruēt Jāņa Poruka ielu, posmā no Lapsu ielas līdz pilsētas
robežai un Gaujas ielu posmā no Cīrulīšu līdz Pētera ielai. J.Poruka ielā plānots izbūvēt
ielas apgaismojumu, lietus ūdens kanalizāciju, posmā no Lapsu līdz Palmu ielai, ielas
asfaltbetona segumu un gājēju ietvi un veloceliņu. Savukārt Gaujas ielā plānots izbūvēt
lietus ūdens kanalizāciju, ielas asfaltbetona segumu un gājēju ietvi un veloceliņu. Tāpat
arī plānots rekonstruēt Zaķu ielas pārvadu un Akmens ielu, un, lai nodrošinātu ērtu un
drošu nokļūšanu uz jauno bērnudārzu, rekonstruēs arī Saules ielu.

„Iedzīvotāji nereti uzdod jautājumu, kāpēc remontē to vai citu ielu, bet to, kas iet gar
viņu mājām - nē. Finansējumu apjomīgajai ielu rekonstrukcijas programmai saņemam
no Eiropas Savienības fondiem un ir jāievēro nosacījums, pirmkārt atjaunot maģistrālās
ielas, kur transporta kustība ir visintensīvākā. Pašvaldības prioritāte ir rūpes par
drošību un ielu sakārtošana pie skolām un bērnudārziem, ko pamatā esam veikuši.
Svarīgi ir arī veidot ērtus apbraucamos maršrutus, lai maksimāli no transporta
atslogotu pilsētas centru,” skaidro A.Mihaļovs. „Nenoliedzami, ielu remonta darbi rada
neērtības, taču tās ir pārejošas, savukārt ieguvums – gludas brauktuves, ērtas ietves,
atjaunots apgaismojums cēsniekiem kalpos ilgstoši.”

Maģistrālo - Valmieras, Gaujas, Cīrulīšu, Līgatnes, Vaives, J.Poruka- ielu rekonstrukcija
notiek Eiropas Savienības (ERAF) projekta apakšprogrammas „Nacionālā un reģionālā
nozīme attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” ietvaros.
Tā kopējās izmaksas ir 3,86 miljoni latu, no kuriem gandrīz 406 tūkstoši ir pašvaldības
līdzfinansējums, bet valsts dotācija gandrīz 174 tūkstoši. ERAF finansējums ir gandrīz
3,3 miljoni latu.

Kā jau informēts iepriekš, šī paša projekta ietvaros jau pabeigta Cīrulīšu ielas
rekonstrukcija, noasfaltējot brauktuvi, izbūvējot gājēju celiņus un ielas apgaismojumu.
Tāpat arī Cēsu novada pašvaldība noslēdza būvniecības līgumu par Vaives ielas, posmā
no A.Kronvalda līdz E.Veidenbauma ielai, rekonstrukcijas darbiem. Vaives ielā
būvniecības darbi aizkavējušies, jo pirms ielas būvniecības darbiem jārekonstruē
saimnieciskā kanalizācija, ko paredzēts realizēt projekta „Cēsu ūdenssaimniecības



attīstības projekta III kārta.
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