
Noslēgušās Cēsu pilsētas ielu rekonstrukcijas

Jau iepriekš informējām, ka 2012.gada 1.novembrī noslēdzās projekta „Cēsu pilsētas
maģistrālo ielu rekonstrukcija, 2.kārta” īstenošana, kā rezultātā ir rekonstruēts Zaķu
ielas pārvads, Akmens, Saules un Festivāla ielas.
Šobrīd ir noslēgusies arī projekta „Cēsu pilsētas maģistrālo ielu rekonstrukcija”
īstenošana, kura ietvaros ir rekonstruētas Valmieras, Cīrulīšu, Gaujas, Jāņa Poruka,
Vaives un Līgatnes ielas.
Maģistrālo ielu rekonstrukcijas darbus Cēsu novada pašvaldība uzsāka jau 2009.gada
rudenī. 2010.gadā tika veikti Cīrulīšu un Valmieras ielas rekonstrukcijas darbi un
uzsākti Gaujas ielas posmā no Palasta ielas līdz Lauku ielai rekonstrukcijas darbi.
2011.gadā tika pabeigti pilnībā Gaujas ielas rekonstrukcijas darbi posmā no Palasta
ielai līdz Pētera ielai, kā arī rekonstruēta Jāņa Poruka iela. Diemžēl Vaives un Līgatnes
ielu rekonstrukcija noritēja trīs gadu garumā ar pārtraukumiem, jo 2011.gada pavasarī
pašvaldība lauza līgumus par maģistrālo ielu rekonstrukcijas darbu veicējiem, kas
neuzsāka būvdarbus radušos sadārdzinājumu dēļ. Pašvaldība vairākkārt izsludināja
iepirkuma procedūras, taču līdz līgumiem netika, jo nosolītās cenas bija tik augstas, ka
nedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, nedz Valsts reģionālās
attīstības aģentūra neakceptēja šādu līgumu slēgšanu. Tāpēc Cēsu pašvaldība
2011.gada atkārtoti sludināja atklātu konkursu par maģistrālo ielu rekonstrukciju, kā
rezultātā šī gada marta beigās tika pieņemts lēmums atzīt par iepirkuma uzvarētāju
SIA „Latvijas Ceļu būve” un tika noslēgti rekonstrukcijas līgumi. Pēc saspringta
būvnieku darba grafika arī Vaives un Līgatnes ielu rekonstrukcija ir veiksmīgi
noslēgusies.
Maģistrālo ielu rekonstrukcija notiek Eiropas Savienības (ERAF) projekta
apakšprogrammas „Nacionālā un reģionālā nozīme attīstības centru izaugsmes
veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” ietvaros, īstenojot projektu „Cēsu pilsētas
maģistrālo ielu rekonstrukcija” (vienošanās Nr. 3DP/3.6.1.1.0/09/IPIA/VRAA/001/029).
Rekonstrukcijas kopējās izmaksas sastādīja 3 056 818.09 LVL lielu budžetu, no tām



projekta izmaksas ir 2 919 704 LVL, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda
līdzfinansējums 2 481 748.00 LVL un valsts budžeta dotācija 131 387.00 LVL.
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