
Vidzemes koncertzāles būvniecība noslēgsies
nākamā gada 31. martā

Ceturtdien, 31. oktobra domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu par projekta
„Daudzfunkcionālā centra "Vidzemes mūzikas un kultūras centrs”” būvniecības darbu
izpildes termiņa pagarinājumu līdz 2014. gada 31. martam, kā arī ar to saistīto finanšu
līdzekļu piešķiršanu. Ceturtdien, 31. oktobra domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu
par projekta „Daudzfunkcionālā centra "Vidzemes mūzikas un kultūras centrs””
būvniecības darbu izpildes termiņa pagarinājumu līdz 2014. gada 31. martam, kā arī ar
to saistīto finanšu līdzekļu piešķiršanu.

Vidzemes koncertzāles „Cēsis” visas ēkas nodošana ekspluatācijā aizkavējusies sakarā
ar šī gada pavasara neparedzētajiem darbiem jumta montāžas laikā, kā arī mazās
skatītāju zāles funkciju un aprīkojuma paplašināšanu, kas turpmāk ietekmēja iepirkumu
norisi. Tādējādi arī būvdarbi pagarinājums ietekmēs tikai lielo un mazo skatītāju zāli.

Jāpiezīmē, ka mazās zāles papildus funkciju nodrošināšanai līdzekļus piešķīra Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un pašvaldības pamatbudžeta resursi
šim nolūkam netika tērēti.



Savukārt ēkas stiklotā daļa biroja telpām, kā arī mūzikas skolas funkcijām
nepieciešamā ēkas daļa Raunas ielas pusē tiks pabeigtas jau šī gada decembrī.

Deputāti sēdē arī pieņēma lēmumu no nākošā gada pašvaldības budžeta atvēlēt 13
227,54 Ls būvlaukuma uzturēšanai līdz būvdarbi noslēgsies.

Atgādinām, ka Vidzemes koncertzāles „Cēsis” oficiālais atklāšanas pasākums plānots
2014. gada 31. maijā.
Projekts „Daudzfunkcionālā centra „Vidzemes mūzikas un kultūras centrs” izveide” tika
uzsākts 2009. gadā. Tas tiek īstenots divu ES līdzfinansēto aktivitāšu Nr.
3DP/3.4.3.1.0/09/IPIA/CFLA/02/002 un Nr. 3DP/3.6.1.1.0/10/IPIA/VRAA/005/054 ietvaros.
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