



CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA CĒSU NOVADA DOME

Reģ. Nr. 90000031048, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Tālr. 64161800; dome@cesunovads.lv
www.cesunovads.lv

PROJEKTS

LĒMUMS

Cēsis, Cēsu novadā

20.06.2024.

Nr. __

Par grozījumiem Cēsu novada pašvaldības pamatbudžetā

Cēsu novada pašvaldība īsteno Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" projektu Nr. 8.1.2.0/17/I/009 "Cēsu novada vispārējās izglītības iestāžu modernizācija" (turpmāk – Projekts).

Projekta ietvaros notiek Cēsu Valsts ģimnāzijas pārbūve, kuru īsteno SIA "RERE MEISTARI" (turpmāk – Būvuzņēmējs). 2022. gada 22. novembrī Cēsu novada pašvaldība noslēdza līgumu Nr. 1462/2022/2.2-10 par būvprojekta ekspertīzi un būvuzraudzību objektam "Būvprojekta "Cēsu Valsts ģimnāzijas pārbūve Leona Paegles ielā 1, Cēsis, Cēsu novadā" izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība" (turpmāk – Būvuzraudzības līgums) ar SIA "Firma L4" (turpmāk – Būvuzraugs).

Būvuzraudzības darbu veikšanas termiņš ir piesaistīts būvdarbu izpildes termiņam. Sākotnējais Būvuzraudzības līgumā noteiktais termiņš bija 12 (divpadsmit) mēneši. Ar Būvuzņēmēju noslēgtā Cēsu Valsts ģimnāzijas pārbūves līguma izpildes termiņa atkārtotas pagarināšanas rezultātā pašlaik aktuālais būvdarbu termiņš, kam nepieciešama būvuzraudzība, ir 18 mēneši un 10 kalendārās dienas, t.i. līdz 2024. gada 20. septembrim. Pagarinot būvdarbu izpildes termiņu pirmo reizi, nosakot to 14 mēneši un 3 kalendārās dienas jeb līdz 2024. gada 11. martam, Būvuzraugs piekrita Būvuzraudzības līguma termiņa pagarinājumam (par 19 kalendārajām dienām) bez papildu samaksas, kā to nosaka Būvuzraudzības līgums, tomēr, būvdarbu izpildes termiņam turpinot pagarināties, Būvuzraugs vērsās pie Cēsu novada pašvaldības ar iesniegumu par papildu samaksu, jo pakalpojuma nodrošināšanas termiņa pagarinājums – kopumā 6 (seši) mēneši un 7 (septiņas) dienas – ir ievērojams, un samaksai par to būtu jābūt 50% apmērā no Būvuzraudzības līguma līgumcenas

Sākotnējā Būvuzraudzības līgumā noteiktā atlīdzība par 12 mēnešiem ir 38 400,00 EUR bez PVN, tātad – vidēji 3200,00 EUR bez PVN mēnesī, tomēr Projekta vadības komanda, ievērojot objektivitātes un Cēsu novada pašvaldības budžeta līdzekļu ekonomijas principu, ir izteikusi priekšlikumu Būvuzraugam, ka kopējā papildu samaksa par būvuzraudzību Cēsu Valsts ģimnāzijas pārbūves darbiem līdz 2024. gada 20. septembrim ir 8 000,00 EUR bez PVN, PVN 21% – 1 680,00 EUR, kopā – 9 680,00 EUR ar PVN, kam Būvuzraugs ir piekritis.

Lai nodrošinātu Cēsu Valsts ģimnāzijas pārbūves darbu norisi, ir jānodrošina arī to būvuzraudzība, taču, lai palielinātu par to samaksu, Cēsu novada pašvaldības budžetā nav paredzēts finansējums.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma "Par pašvaldību budžetiem" 30. pantu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 13.06.2024. atzinumu (prot. Nr.6) Cēsu novada dome nolēm:

1. Apstiprināt papildu finansējumu 9 680,00 EUR ar PVN būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšanai Nr. 1462/2022/2.2-10 par būvprojekta ekspertīzi un būvuzraudzību objektam "Būvprojekta "Cēsu Valsts ģimnāzijas pārbūve Leona Paegles ielā 1, Cēsis, Cēsu novadā" ietvaros, kas noslēgts ar SIA "Firma L4" izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība" projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/009 "Cēsu novada vispārējās izglītības iestāžu modernizācija" ietvaros.
2. Cēsu novada pašvaldības Centrālās administrācijas Attīstības pārvaldes vadītājam nodrošināt atbilstošas izmaiņas projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/009 "Cēsu novada vispārējās izglītības iestāžu modernizācija" 2024. gada ieņēmumu – izdevumu tāmē:

- 2.1. palielinot struktūrvienības 11/030/008 būvuzraudzības izdevumus 9 680,00 EUR;
- 2.2. samazinot struktūrvienības 11/030/019 būvprojekta ekspertīzes izdevumus 6 055,00 EUR;
- 2.3. samazinot struktūrvienības 11/030/038 ielu projektēšanas izdevumus 3 625,00 EUR.
3. Cēsu novada pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu pārvaldes vadītājam nodrošināt atbilstošas izmaiņas Cēsu novada pašvaldības budžeta kopsavilkuma grozījumos.
4. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada centrālās administrācijas Attīstības pārvaldes vadītājam.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.

Sagatavoja: L.Krīvena