

## Asfaltētās ielas

Nr.p.k.	Ielas nosaukums	Vecamo darbu apjoms	Darbu secība	Piezīmes
1	Vienības laukums	pilna laukuma rekonstrukcija	Prioritāte Nr. 1	jārisina kopā ar laukuma apzaļumošanu, nepieciešms TP, jāsadala par būvniecības kārtām (ielas kopplatums 5835 m <sup>2</sup> )
2	Viestura iela, posmā no Slimnīcas ielas līdz Zaķu tiltam	LŪK izbūve ar izladēm esošajā nogāzē, ietvju izbūve, asfaltbetona segas izbūve	Prioritāte Nr. 1	nepieciešms TP (ielas kopplatums 2450 m <sup>2</sup> )
3	Zaķu iela	LŪk izbūve, gājēju ietvju izbūve, asfaltbetona segas izbūve	Prioritāte Nr. 1	nepieciešms TP (ielas kopplatums 2870 m <sup>2</sup> )
4	Zirņu iela	LŪk izbūve, gājēju ietvju izbūve, asfaltbetona segas izbūve	Prioritāte Nr. 1	nepieciešms TP (ielas kopplatums 3923 m <sup>2</sup> )
5	Uzvaras Bulvāris posmā no Vienības laukuma līdz Noliktavas ielai	pilna ielas rekonstrukcija	Prioritāte Nr. 1	nepieciešms TP (ielas kopplatums 1526 m <sup>2</sup> )
6	Kr Valdemāra un Pļavas ielas	saskaņā ar TP risinājumu	Prioritāte Nr. 1	Iespājama realizācija ar ERAF līdzfinansējumu
7	Bērzaines iela, posmā no Satekles ielas līdz Gaujas iela	LŪk izbūve, gājēju ietvju izbūve, asfaltbetona segas izbūve	Prioritāte Nr. 2	nepieciešms TP (ielas kopplatums 6181 m <sup>2</sup> )
8	Eemīla Dārziņa iela	LŪk izbūve, gājēju ietvju izbūve, asfaltbetona segas izbūve	Prioritāte Nr. 2	nepieciešms TP (ielas kopplatums 1862 m <sup>2</sup> )
9	Satekles iela	LŪk izbūve, gājēju ietvju izbūve, asfaltbetona segas izbūve	Prioritāte Nr. 2	nepieciešms TP (ielas kopplatums 850m <sup>2</sup> )
10	Rūpniecības iela, Robežu iela	LŪk izbūve, gājēju ietvju izbūve, asfaltbetona segas izbūve	Prioritāte Nr. 2	nepieciešms TP (Robežu ielas kopplatums 3805 m <sup>2</sup> , Rūpniecības ielas kopplatums 9162 m <sup>2</sup> ) <b>INDUSTRIĀLĀS TERITORIJAS</b>
11	Cīrulīšu iela	LŪK izbūve, vai sāngrāvju rakšana, gājēju ietvju izbūve, asfalta segas izbūve	Prioritāte Nr. 2	nepieciešms TP (ielas kopplatums 4207 m <sup>2</sup> )

12	Kovārņu iela	saskaņā ar TP risinājumu	Prioritāte Nr. 3	Problēmas ar TP saskaņošanu ar privāto zemju īpašniekiem
13	Lenču iela, posmā no Vienības laukuma līdz Festivāla iela	LŪK rekonstrukcija, asfaltbetona segas virskārtas izlīdzinošā frēzēšana, asfaltbetona segas virskārtas atjaunošana visā ielas platumā	Prioritāte Nr. 3	(ielas kopplatums 3346 m2)
14	Zvirbuļu iela	pilna ielas rekonstrukcija ar gājēju ietvi vienā ielas pusē, posmā no Raiņa ielas līdz Ķiršu ielai	Prioritāte Nr. 3	nepieciešms TP (ielas kopplatums 6021 m2)
15	Raiņa iela, posmā no Piebalgas ielas līdz Rīgas ielai	pilna ielas rekonstrukcija	Prioritāte Nr. 3	daudz pazemes avoti, kas jāsavāc kopējā sistēmā, tie izcilā ielas pamatni, nepieciešams TP (ielas kopplatums 4900 m2)
16	Raiņa iela, posmā no Piebalgas ielas līdz Stacijas laukumam	pilna ielas rekonstrukcija	Prioritāte Nr. 4	nepieciešms TP (ielas kopplatums 9425 m2)
17	Maija iela	pilna ielas rekonstrukcija	Prioritāte Nr. 4	paplašinot ielas braucamo daļu par 1 m, kā rezultātā sašaurināsies gājēju ievs, nepieciešms TP (ielas kopplatums 1176 m2)
18	Eduarda Veidenbauma iela, posmā no Poruka ielas līdz Rūpniecības ielai	pilna ielas rekonstrukcija	Prioritāte Nr. 4	nepieciešms TP (ielas kopplatums 5096 m2) <b>INDUSTIĀLĀDS TERITORIJAS</b>
19	Zeltkalna iela	pilna ielas rekonstrukcija	Prioritāte Nr. 5	nepieciešms TP (ielas kopplatums 2855 m2) <b>INDUSTIĀLĀDS TERITORIJAS</b>
20	Vaives iela, posmā no Lapsu ielas līdz Ata Kronvalda ielai	pilna ielas rekonstrukcija	Prioritāte Nr. 5	nepieciešms TP (ielas kopplatums 1855 m2)
21	Ata Kronvalda iela, posmā no Apšu ielas līdz L.Paegles iela (rotācijas aplis Ata Kronvalda un Piebalgas ielu krustojumā)	pilna ielas rekonstrukcija	Prioritāte Nr. 5	ir iztrādāts ielas posma Tehniski ekonomiskais pamatojums. Ielas būvniecība būtu jārealizē atbilstoši šī dokumentā noteiktajiem šķērsprofiliem (ielas kopplatums 8680 m2)