

Darbi paveikti

Procesā

Parki, dabas pamatnes teritorijas

Nr.p.k.	nosaukums	Vecamo darbu apjoms	Darbu secība	Piezīmes
1	Vienības laukums	Pilnīga laukuma, t.sk. ielu, skvēra/bulvāra rekonstrukcija ar jauniem apstādījumiem	Prioritāte Nr. 1	Veikta esošo koku inventarizācija un ceļu satiksmes drošības audits
2	Pils parks	Dīķa krastu stiprināšana, sakārtošana WC atvēršana apmeklētājiem visu dienu, katru dienu Nogāžu sakārtošana/ stiprināšana pie solu novietnes Celiņu (izskalotais grants segums) remonts, sevišķi aiz Riekstu kalna	Prioritāte Nr. 1	
3	Avotu ielejas parks	izstrādātā labiekārtošanas projekta realizācija	Prioritāte Nr. 2	
4	Ruckas parks	jāuzsāk parka rekonstrukcija, veicot vēsturisko, dendroloģisko u.c. Izpēti	Prioritāte Nr. 2	Veikta esošo koku uzskaitē
5	Stacijas laukums	pilnīga laukuma rekonstrukcija	Prioritāte Nr. 2	Notiek laukuma skiču projekta izstrāde
6	Stadions un tā apkārtnē, t.sk. Skvērs pie ieejas	pilnīga skvēra rekonstrukcija	Prioritāte Nr. 2	Izstrādāts stadiona tehniskais projekts, t.sk.skvēram
7	kalnmuižas parks	jāuzsāk parka rekonstrukcija, veicot vēsturisko, dendroloģisko u.c. Izpēti	Prioritāte Nr. 3	Veikta esošo koku uzskaitē
8	Pirtsupītes grava	dabas teritorijas labiekārtojums	Prioritāte Nr. 3	Notiek detālplānojuma izstrādei
9	Ielu rekonstrukcijas	ielu apstādījumu rekonstrukcija, iepriekš veicot inventarizāciju	Prioritāte Nr.3	
10	Nekoptās teritorijas	sakopšana, mazdārziņu likvidēšana, apauguma novākšana, atkritumu savākšana	Prioritāte Nr. 3	Sākta teritorijas sakopšana Festivāla ielā 39, sakopta teritorijas Vaives ielā 31, 35, sakopta teritorija Magoņu ielā 20
11	Klusie kapi	klusu kapu pakāpeniska, regulāra kopšana	Prioritāte Nr. 3	
12	Zaļie atkritumi	organizēta lapu u.c. Kompostējamo atkritumu savākšana	Prioritāte Nr. 3	Plānota vienošanās ar ZAAO par konteineriem EKO laukumos
13	jauno projektu realizācija	Palasta iela 11 Bērzaines iela 5	Prioritāte Nr. 3	
14	Dubinskas dīķis	teritorija regulāri kopta	Prioritāte Nr. 4	