

Informācija par remontdarbiem Krišjāņa Valdemāra un Pļavas ielā



No 25. septembra atvērts satiksmei iepriekš slēgtais posms Krišjāņa Valdemāra ielā – no K. Valdemāra ielas 13 līdz Pļavas ielai. Savukārt turpmāk gājējiem būs slēgts posms no K. Valdemāra ielas 13 līdz Piebalgas ielai. Piekļuve ēkām šajā posmā būs nodrošināta no pagalmu puses.

Tāpat no 25. septembra gājējiem slēgta izeja uz Raunas ielu.

Jau iepriekš ziņots, ka no 12. augusta Pļavas ielas apkaimē iebraukšana un caurbraukšana Nolikta ielas virzienā tiek organizēta no Valņu ielas.

Darbu norise un kavējumi

Krišjāņa Valdemāra un Pļavas ielās darbi kavējas divu iemeslu dēļ:

- tranšeju rakšanas laikā bieži atklātas komunikācijas, kas nav iezīmētas tehniskajos plānos, tādēļ nepieciešama speciālistu pārbaude;
- iekavējusies siltumtīklu izbūve K. Valdemāra ielā, ko pasūtījis SIA "Adven".

Šogad ielās plānots pabeigt rakšanas darbus un brauktuves noklāt ar šķembām. Laikapstākļu dēļ asfaltu ieklāt nepagūs, taču ielas satiksmei būs atvērtas. Paralēli jau ir uzsākta gājēju celiņu bruģošana un apmaļu izbūve. Kad iestāsies nelabvēlīgi apstākļi, darbi tiks pārtraukti un atsāksies pavasarī, līdz ar piemērotiem laikapstākļiem.

Pašlaik K. Valdemāra ielas lielākajā daļā ir izjauktas ietves. Gājējiem paredzēts ar lentām norobežots celiņš gar būvdarbu zonu. Līdz aukstajai sezonai ietves atjaunos, cik to ļaus laikapstākļi – uzsākta bruģēšana un vietām izjauktās ietves tiek atliktas atpakaļ.

Remontdarbus paredzēts pilnībā pabeigt līdz **2026. gada vasaras vidum**.

Iedzīvotājiem un uzņēmējiem

- Iedzīvotājiem un uzņēmējiem Pļavas un K. Valdemāra ielās joprojām tiek nodrošināta piekļuve īpašumiem.
- Uzņēmumu klientiem, iebraucot būvdarbu teritorijā, jāseko līdzi uzstādītajām satiksmes zīmēm un norādēm.

Krišjāņa Valdemāra ielas un Pļavas ielas pārbūve Cēsīs tiek īstenota 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās" 5.1.1.1. pasākuma "Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam" projekta "Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam" (projekta identifikācijas Nr. 5.1.1.1/2/24/A/013) ietvaros. Projektu plānots realizēt līdz 2026. gada 31. decembrim. Kopējās projekta izmaksas ir 4 510 977,48 EUR, t.sk.PVN, no kurām ERAF līdzfinansējums 1 754 638 EUR apmērā.



Līdzfinansē
Eiropas Savienība

