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Par grozījumiem 2021.gada 19.augusta Cēsu novada domes lēmumā Nr.138  
“Par ilgtermiņa saistībām pašvaldības īpašumā esošo  dzīvojamo māju pārvaldīšanai”   

  
Pamatojoties uz atklātā konkursa “Pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšana”, 

identifikācijas Nr.CNP 2021/9 rezultātiem un 2021.gada 19.augusta Cēsu novada domes lēmumu Nr.138 
“Par ilgtermiņa saistībām pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšanai”, Cēsu novada 
pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) 2021.gada 1.septembrī noslēdza Pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo 
māju pārvaldīšanas līgumu Nr.748/2021/3-3-11/2 (turpmāk – Līgums) ar SIA “CDzP”, reģistrācijas 
Nr.44103029458, juridiskā adrese Tirgoņu iela 1, Cēsis, Cēsu novads.   

Līguma darbības termiņš noteikts uz 12 (divpadsmit) mēnešiem, ar iespēju pagarināt vēl par 24 
(divdesmit četriem) mēnešiem. Kopējais Līguma termiņš ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši. Uz visu Līguma 
darbības termiņu līgumcena tika noteikta 131 641,23 EUR (viens simts  trīsdesmit viens tūkstotis seši simti 
četrdesmit viens euro un 23 centi) bez PVN.   

 2022.gada 30.jūnijā tika noslēgta vienošanās Nr.2 Līguma un Līguma termiņš tika pagarināts līdz 
2024.gada 31.augustam. 

SIA “CDzP” 2023.gada 25.aprīlī ir iesniedzis iesniegumu Nr.1-7/435 Pašvaldībā par ekonomisko 
pamatojumu pārvaldīšanas pakalpojumu maksas palielināšanai (reģistrēts Pašvaldībā 26.04.2023. ar 
Nr.6.2-10/2023/3405). Savā iesniegumā SIA “CDzP” lūdz palielināt- pārvaldīšanas pakalpojuma 
administratīvās daļas maksu. Kā pamatojumu SIA “CDzP” min, ka saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes 
datiem Latvijā patēriņa cenas pēdējo divu gadu laikā ir nepārtraukti kāpušas. Vidējais patēriņu cenu 
līmenis gada laikā palielinājies par 17,3 %. Ar mājokli  saistītām precēm un pakalpojumiem vidējais cenu 
līmenis palielinājies par 40,2 %, sadārdzinoties mājokļa apsaimniekošanas pakalpojumiem, mājokļa 
uzturēšanas un remonta pakalpojumiem, materiāli mājokļa uzturēšanai un remontam. Pirktspēja patēriņa 
grupā “Degviela” 100,00 EUR apmērā 2019.gada martā ir vienāda ar 134,00 EUR 2023.gada martā. 
Patēriņa cenu pārmaiņas 2023.gada martā salīdzinot ar 2019.gada martu patēriņa grupai “Transports” ir 
24,7%. Tas nozīmē, ka pirktspēja patēriņu grupā “Transports” 100,00 EUR apmērā 2019.gada martā ir 
vienāda ar 124,70 EUR 2023.gada martā. 

Līgums noslēgts 2021.gadā, kad vēl karadarbība nebija iesākusies. Izmaksu pieaugums pamatots ar 
izveidojušos ģeopolitisko situāciju saistībā ar karadarbību Ukrainā un ar to, ka pret Krieviju un Baltkrieviju 
ieviestās sankcijas rada resursu nepieejamību vai to izmaksu pieaugumu, kas praksē apgrūtina vai padara 
neiespējamu izpildīt noslēgtos iepirkuma līgumus sākotnēji līgumā paredzētajā ietvarā. Degvielas cenu 
kāpums, piegādes traucējumi, materiāla nepieejamība neapšaubāmi ietekmē Būvuzņēmēja spēju pildīt 
līguma saistības un iekļauties atklātā konkursā piedāvāto cenu līmenī.1  

Līguma 7.1.punkts nosaka, ka Līgumu un tā pielikumus var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem 
savstarpēji vienojoties, ievērojot Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 61.panta regulējumu, 
nemainot Līguma vispārējo raksturu, veidu un mērķi un ja grozījumi tiek izdarīti PIL 61.panta piektajā daļā 
minētajā gadījumā neatkarīgi no tā, vai tie ir būtiski vai nebūtiski.   

  PIL 61.panta piektā daļa nosaka, ka iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami, 
ja iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumu vērtība, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu 

                                                            
1 Līgumu vadība krīzes apstākļos! (papildināta 20.06.2022.) | Iepirkumu uzraudzības birojs (iub.gov.lv) 

https://www.iub.gov.lv/lv/jaunums/ligumu-vadiba-krizes-apstaklos-papildinata-20062022


naudas vērtību summu (neņemot vērā to grozījumu vērtību, kuri izdarīti saskaņā ar šā panta trešās daļas 
1., 2. un 3. punktu), vienlaikus nesasniedz:  

1) Ministru kabineta noteiktās līgumcenu robežvērtības, sākot ar kurām paziņojums par līgumu vai 
paziņojums par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem publicējams Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī;  
2) 10 procentus no sākotnējās iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās līgumcenas publiska 
piegādes un publiska pakalpojuma līguma gadījumā un 15 procentus no sākotnējās iepirkuma 
līguma vai vispārīgās vienošanās līgumcenas publiska būvdarbu līguma gadījumā.  

         Noslēgtajā Līgumā nav paredzēta iespēja mainīt Līguma cenu (ne to paaugstināt, ne samazināt), ja 
notikušas būtiskas izmaksu izmaiņas. Taču, ja ārēju apstākļu rezultātā notiek objektīvi būtiskas izmaiņas, 
to rezultātā ievērojami pieaugot izmaksām, kas nepieciešamas, lai izpildītu Līgumu un Līgumā vispār nav 
paredzēta iespēja pārskatīt līgumcenu, lai kaut daļēji pielāgoto minēto apstākļu izmaksām, var veidoties 
situācija, ka uzņēmēja izvēlē var būt atkāpties no Līguma izpildes, ņemot vērā, ka uzņemtās saistības ir 
kļuvušas ekonomiski nesamērīgas.  2 
           Atbilstoši publisko iepirkumus regulējošiem normatīvajiem aktiem, tieši pasūtītājam (pašvaldībai) ir 
aktīva loma līguma vadībā, it īpaši, ja rodas sarežģījumi līguma izpildē, pasūtītājam aktīvi jālemj par līguma 
turpināšanas iespējām un pieejamo instrumentu izmantošanu līguma izpildes nodrošināšanai. Līguma 
slēgšanas laikā nebija iespējams paredzēt šādas situācijas izveidošanas un kādas sekas tas atstās uz 
ekonomisko situāciju un tāpat līgumā nav paredzēta cenu indeksācija.3   
          Attiecīgi līgumslēdzēja pusēm ir tiesības vienoties par līgumcenas pārskatīšanu saistībā ar Līguma 
izmaksu sadārdzinājumu. Pretējā gadījumā pastāv risks par līgumsaistību izbeigšanu, kas nozīmē līguma 
pārtraukšanu, jauna pretendenta meklēšana, kas noteikti iekavēs darbu izpildi, paildzinās visu procesu un 
paaugstinās izmaksas. 
         SIA “CDzP” iesniegtais izmaksu pieaugums ir esošajai tirgus situācijai atbilstošs, pamatots un iekļaujas 
PIL 61.panta piektās daļas 2. punktā noteiktajā apmērā. 
         Pēc SIA “CDzP” sniegtās informācijas, pārvaldīšanas darbību (tai skaitā obligātās pārvaldīšanas 
darbības, citas pārvaldīšanas darbības, atlīdzība) sadārdzinājums no 2023.gada 1.augusta līdz 2024.gada 
31.augustam ir 2 275,05 EUR (divi tūkstoši divi simts septiņdesmit pieci euro un pieci centi) bez PVN, kas 
sastāda 1,73 % no līgumcenas 131 642,23 EUR (bez PVN). Tādejādi atbilst PIL 61.panta piektās daļas 
regulējumam.  

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma “Par pašvaldību 
budžetiem” 22.pantu, Publisko iepirkumu likuma 61.panta pirmās daļas 3.punktu, 61.panta piekto daļu, 
Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 01.06.2023. atzinumu (protokols Nr.8) un 
Cēsu novada Finanšu komitejas 15.06.2023. atzinumu (protokols Nr.6), Cēsu novada dome nolemj:  
1. Grozīt Cēsu novada domes 2021.gada 19.augusta lēmumu Nr.138 “Par ilgtermiņa saistībām 

pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšanā” un izteikt lēmuma 1.punktu sekojošā 
redakcijā:   

“1. Uzņemties ilgtermiņa saistības pret SIA “CDZP”, reģistrācijas Nr.44103029458, juridiskā 
adrese: Tirgoņu iela 1, Cēsis, Cēsu novads, 162 039,91 EUR (viens simts sešdesmit divi tūkstoši 
trīsdesmit deviņi euro un 91 cents), t.sk. PVN 21%, pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo māju 
pārvaldīšanai, uz laiku ne ilgāku par 36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem.” 

2.Uzdot Centrālās administrācijas Īpašuma apsaimniekošanas pārvaldei sagatavot grozījumus 
2021.gada 1.septembra pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšanas līgumā 
Nr.748/2021/3-3-11/2 un palielināt pārvaldīšanas pakalpojuma administratīvās daļas maksas 
paaugstināšanu par 2 752,81 EUR (divi tūkstoši septiņi simti piecdesmit divi euro un 81 cents) t.sk. 
PVN 21 %, izmaksu palielinājumu piemērojot sākot no 01.08.2023.  

3. Informēt mēnesi iepriekš pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo māju īrniekus/nomniekus.  
4. Lēmuma izpildi uzdot  Cēsu novada administrācijas Īpašuma apsaimniekošanas pārvaldei. 
5. Lēmuma 1.punktā noteikto ilgtermiņa saistību izpildi veikt no pašvaldības budžeta.  
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.  

 
Sagatavoja: E.Kurpnieks 

                                                            
2 Kas jāņem vērā līguma izpildē saistībā ar cenu svārstībām un piegādēm? | Iepirkumu uzraudzības birojs (iub.gov.lv); 
3 Līgumu vadība krīzes apstākļos! (papildināta 20.06.2022.) | Iepirkumu uzraudzības birojs (iub.gov.lv) 

https://www.iub.gov.lv/lv/jaunums/butiskas-cenu-svarstibas-liguma-izpildes-laika
https://www.iub.gov.lv/lv/jaunums/ligumu-vadiba-krizes-apstaklos-papildinata-20062022

