
Tiek īstenots ERAF projekts “Cēsu novada
vispārējo izglītības iestāžu modernizācija”

Cēsu novada pašvaldība īsteno ERAF projektu “Cēsu novada vispārējo izglītības iestāžu
modernizācija”. Projekta ietvaros plānots veikt piecu Cēsu novada izglītības iestāžu –
Cēsu Valsts ģimnāzijas, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas, Cēsu Pilsētas
vidusskolas, Cēsu 2.pamatskolas un Līvu sākumskolas modernizāciju. Cēsu novada
pašvaldība īsteno ERAF projektu “Cēsu novada vispārējo izglītības iestāžu
modernizācija”. Projekta ietvaros plānots veikt piecu Cēsu novada izglītības iestāžu –
Cēsu Valsts ģimnāzijas, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas, Cēsu Pilsētas
vidusskolas, Cēsu 2.pamatskolas un Līvu sākumskolas modernizāciju.

Projekta mērķis ir sniegt ieguldījumu Cēsu novada pašvaldības dibināto izglītības
iestāžu infrastruktūrā, veicinot kompetenču pieejā balstītas izglītības attīstību un
mūsdienu prasībām piemērotas mācību vides veidošanu.

Darbu sākusi dienesta viesnīca Saules ielā 23, kurā no 2017.gada septembra dzīvo
skolēni un studenti no Cēsu Valsts ģimnāzijas, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts
ģimnāzijas, Cēsu Profesionālās vidusskolas, Cēsu Pilsētas vidusskolas, Alfrēda Kalniņa
Cēsu Mūzikas vidusskolas un Rīgas Tehniskās Universitātes Cēsu filiāles.

Lai izveidotu reģionālo metodisko centru Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā,
Cēsu novada pašvaldība 2018.gada jūnijā izsludināja iepirkumu par būvdarbu veikšanu
(ID Nr. CNP/2018/39/ERAF). Būvdarbus veiks saskaņā ar SIA “Būvprojekts” izstrādātos
būvprojektu. Tāpat iepirkums 2018.gada jūlijā tika izsludināts par Draudzīgā
Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas sporta laukuma būvdarbiem (ID Nr.
CNP/2018/45/ERAF), kas arī tiks veikti saskaņā ar SIA “Būvprojekts” izstrādāto
būvprojektu.



Cēsu Pilsētas vidusskolā paredzēta piebūves izbūve, par kuras būvprojekta izstrādi
noslēgts līgums ar PS “SB Projekts&Būvprojekts” (iepirkuma ID Nr.CNP/2017/33/ERAF).
Sākts darbs pie būvdarbu iepirkuma tehniskās specifikācijas sagatavošanas.

Cēsu Valsts ģimnāzijā plānota reģionālā metodiskā centra izveide. Šobrīd tiek
izstrādāta būvprojekta tehniskā specifikācija.

Projekta “Cēsu novada izglītības iestāžu modernizācija”, ID Nr.8.1.2.0/17/I/009,
īstenošanas laiks plānots, sākot no vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas
2018.gada 16.janvārī, līdz 2021.gada 31.decembrim (kopā – 48 mēneši), un tā
plānotais kopējais finansējums ir EUR 7 414 921,84, t.sk. ERAF finansējuma daļa EUR 4
761 429,00.


